

برنامج بلدية الدندان في عملية قلع الأعشاب الطفيلية
خلال أشهر أفريل – ماي – جوان 2011

الملاحظات	الوسائل المعتمدة	الأطراف المتدخلة	أماكن التدخل	الفترة
<p>- يتواصل هذا البرنامج بعد شهر جوان ليشمل بقية المنطقة ومقبرة الدندان .</p> <p>- يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتوازي مع التدخلات اليومية في مجال النظافة العامة .</p>	<p>- معدات يدوية .</p> <p>- آلة حش العشب .</p> <p>- 10 عملة .</p>	<p>- بلدية الدندان .</p> <p>- الآلية 32 .</p>	<p>- نهج ابن أبي ضياف .</p> <p>- نهج قرطاج .</p> <p>- ساحة بغداد .</p>	من 4 إلى 15 أفريل
	<p>- حرار ومحرورة</p> <p>- 6 عملة</p>	<p>- بلدية الدندان .</p>	<p>- حي البنك .</p>	من 18 إلى 30 أفريل
	<p>- حرار ومحرورة</p> <p>- 6 عملة</p>	<p>- بلدية الدندان .</p>	<p>- حي الوفاق .</p>	من 2 إلى 14 ماي
	<p>- حرار ومحرورة</p> <p>- 6 عملة</p>	<p>- بلدية الدندان .</p>	<p>- برج جنينة 1 و 2 .</p> <p>- نهج باكستان .</p>	من 16 إلى 28 ماي
	<p>- حرار ومحرورة</p> <p>- 10 عملة</p> <p>- آلة حش العشب .</p>	<p>- بلدية الدندان .</p> <p>- فريق الآلية 32 .</p>	<p>- حي الأمل</p> <p>- نهج الإسماعيلية .</p> <p>- نهج حلب .</p> <p>- نهج قصر سعيد .</p>	من 1 إلى 11 جوان
	<p>- حرار ومحرورة</p> <p>- 6 عملة</p>	<p>- بلدية الدندان .</p>	<p>- الدندان الجنوبي .</p>	من 13 إلى 30 جوان